

Оценка эффективности реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края
за 2014 год

Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань», их формирования и реализации, утвержденном постановлением администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 14.08.2014 № 580, на основании данных отчетов, предоставленных в отдел экономического развития и внешних связей администрации города Советская Гавань исполнителями муниципальных программ за отчетный период.

В течение 2014 года в городе Советская Гавань осуществлялись мероприятия по реализации 16 муниципальных программ, с общим объемом финансирования 994 718 459,89 рублей, фактическое исполнение составило – 643 972 331,50 рублей (или 65 %). Объем финансирования из федерального бюджета составил 432 136 362,19 рублей (96 % от запланированного), из краевого бюджета – 97 518 744,15 рублей (25 % от запланированного), из Фонда содействия развития жилищно-коммунального хозяйства – 38 242 805,97 (59 % от запланированного).

В 2014 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного бюджета 85 019 013,32 рублей, фактическое исполнение составило 76 074 418,46 рублей, или 90 %.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Результат оценки полноты финансирования	Оценка достижения плановых показателей	Результирующая оценка эффективности муниципальной программы	Примечание
1	«Управление муниципальным имуществом города Советская Гавань на 2014-2016 годы»				Отчет не представлен ответственным исполнителем муниципальной программы
2	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2014-2016 годы				Отчет не представлен ответственным исполнителем муниципальной программы

3	«Повышение сейсмоустойчивости жилых домов на территории города Советская Гавань Хабаровского края на 2014-2015 годы»				Отчет не представлен ответственным исполнителем муниципальной программы
4	«Противодействие коррупции в городском поселении «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2013-2015 годы»	1 Полное финансирование	1 Высокая результативность	Высокая эффективность муниципальной программы	Отделом экономического развития рекомендовано существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, перечня программных мероприятий, системы управления.
5	«Безопасный город» городского поселения «Город Советская Гавань» на 2014-2016 годы»	29,42 Увеличенное плановое финансирование	0,34 Низкая результативность (существенное невыполнение плана)	Крайне низкая эффективность муниципальной программы. Муниципальную программу следует досрочно завершить.	При принятии решения следует учитывать, что низкая результативность и увеличенное плановое финансирование обусловлено двумя факторами: 1. Отсутствовало софинансирование из КБ. Работы по заключенному МК были завершены в следующем финансовом году по причине неблагоприятных

					погодных условий
6	«Повышение безопасности дорожного движения в городе Советская Гавань на 2013-2020 годы»	1,42 Увеличенное плановое финансирование	Отчет не представлен исполнителем	Невозможно произвести полную оценку эффективности муниципальной программы	Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения планового финансирования, корректировки плана мероприятий и оптимизации системы управления.
7	«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Советская Гавань на 2014 год»	1,13 Увеличенное финансирование	0,88 Средняя результативность (недовыполнение плана)	Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего	Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения планового финансирования, корректировки плана мероприятий и оптимизации системы управления. При принятии решения следует учесть, что недовыполнение плановых показателей произошло по причине неисполнения условий муниципального контракта подрядчиком.
8	«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Советская Гавань на 2014-2016 годы»	0,97 Неполное финансирование	1,2 Средняя результативность(перевыполнение	Средний уровень эффективности муниципальной программы	Необходим пересмотр программы в части изменения целевых показателей

			плана)		(увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования.
9	«Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории городского поселения «Город Советская Гавань» на 2013-2020 годы»	1 Полное финансирование	0,67 Низкая результативность (существенное невыполнение плана)	Низкий уровень эффективности муниципальной программы	Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. При ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы
10	«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и поддержание надлежащего состояния муниципального жилого фонда в городе Советская Гавань на 2014-2016 годы»	Отчет представлен в разрезе подпрограмм			
11	Адресная программа города Советская Гавань по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2014-2015 годы	1,5 Увеличенное финансирование	0,16 Низкая результативность (существенное невыполнение плана)	Крайне низкая эффективность муниципальной программы. Муниципальную программу следует досрочно завершить.	При принятии решения следует учесть несколько факторов возникновения низких показателей: Велось финансовое

					<p>производство по заключенным муниципальным программам.</p> <p>2. Снижение объемов софинансирования из КБ в результате итогов конкурсных процедур.</p> <p>Исполнителям муниципальной программы следует порекомендовать производить своевременную корректировку программы в части показателей и объемов финансирования.</p>
12	«Канализирование жилых домов на территории города Советская Гавань Хабаровского края на 2014-2015 годы»				Отчет не представлен ответственным исполнителем муниципальной программы
13	«Развитие коммунального хозяйства в городе Советская Гавань на 2014-2016 годы»				Отчет не представлен ответственным исполнителем муниципальной программы
13.1	«Реконструкция уличного освещения города Советская Гавань» на 2013-2015 годы				Отчет не представлен ответственным исполнителем муниципальной программы

13.2	«Ремонт и реконструкция электрических сетей городского поселения «Город Советская Гавань» на 2013-2015 годы»				Отчет не представлен ответственным исполнителем муниципальной программы
13.3	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2012-2015 годы»				Отчет не представлен ответственным исполнителем муниципальной программы
14	«Развитие культурно-досуговой деятельности города Советская Гавань на 2014-2016 годы»	1,17 Увеличенное финансирование	0,5 Низкая результативность (существенное недовыполнение плана)	Крайне низкая эффективность муниципальной программы. Целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении программы.	При принятии решения следует учесть, что низкая результативность и увеличенное плановое финансирование обусловлено низким уровнем софинансирования из КБ (в соответствии с плановым), а также по причине отсутствия финансирования на приобретение аппаратуры. Основные мероприятия были исполнены на 100 %.
15	«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы в городе Советская Гавань»	1,76 Увеличенное плановое финансирование	0,8 Средняя результативность (недовыполнение плана)	Крайне низкая эффективность муниципальной программы. Целесообразно поставить вопрос о существенном пересмотре или досрочном прекращении муниципальной программы.	При принятии решения следует учитывать, что низкая результативность и увеличенное плановое финансирование обусловлено низким софинансированием

					из КБ, а также завышенными плановыми объемами финансирования и показателями.
16	«Развитие физической культуры и спорта в городе Советская Гавань на 2013-2015 годы»	1,2 Увеличенное финансирование	0,82 Средняя результативность (недовыполнение плана)	Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего.	Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения планового финансирования, корректировки плана мероприятий и оптимизации системы управления. При принятии решения стоит учитывать, что экономия бюджетных средств произошла в результате проведения закупочных процедур.

Начальник отдела экономического развития и внешних
связей Администрации города Советская Гавань



В.Г. Хайкина