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Нормативные ссылки
Основные нормативные документы, в соответствии с которыми составлен проект:

· Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
· Федеральный закон от 07.12.2011 №416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» редакция от 01.01.2013г;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

· СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве зданий и сооружений»;

· СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах»;

· СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

· СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок, участков, предприятий, зданий и сооружений»;

· СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»;

· СниП 3.03 01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

· СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

· СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

· СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

· СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
· СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»

· СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»

· СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-90*

· СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

· СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

· СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

· СНиП 12-03-2001 ч.1, 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве»;

· ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений», Москва, 2002г.

· ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· СП 10.13330.2009 «Внутренний противопожарный водопровод».
· СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»
· НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;
· Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

· ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (машин)»;

· ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

· ГОСТ 12.3.020-80* ССБТ «Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности»;

· СаНПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

· СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

· ГОСТ 12.1.005-88* ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

· Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»;

· СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

· ВСН 63-76. Инструкция по расчету ливневого стока воды с малых бассейнов;

· ФГУП «НИИ ВОДГЕО» «Рекомендации по расчету систем сбора и отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска»
· Федеральный Закон РФ «О гражданской обороне» от 12.02.1998г.

· Федеральный Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г.

· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

· СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

· СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

· СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций проектов строительства»;

· Водный кодекс РФ;

· ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультрозвуковые;

· ГОСТ 7512-82*  Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.
· СП30.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»
· СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»
· ГОСТ 21.205-93 «Условные обозначения элементов санитарно-технических систем»
· ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

1. Введение

Настоящий том разработан на основании договора №13/2014 от мая 2014 года (приложение А).

Муниципальное образование городское поселение «Город Советская Гавань» является административным центром Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края - городом краевого значения. 
Город расположен на берегу залива Советская Гавань (Татарский пролив), в 640 км от Хабаровска, в 32 км от порта Ванино — одного из крупнейших российских портов на Тихом океане. Находится в гористой местности, в непосредственной близости располагается хребет Советский высотой до 560 м (г. Советская), отрог Сихоте Алиня Алтайский Край Республики Хакасия.
Обеспечение населения г.Советская Гавань доброкачественной питьевой водой как холодной, так и горячей в требуемом качестве и количестве, а также сбор, отведение на очистку и выпуск в реку дождевых и хозяйственно-бытовых вод  является одной из важных социальных проблем. 
В данной работе дан анализ существующего положения по водоснабжению и канализации города, определены расходы питьевой воды, хозяйственно-бытовых и дождевых стоков на существующее положение и расчетные сроки, а также разработана схема магистральных сетей города с водозаборными и канализационными сооружениями на них, указаны места размещения котельных, даны нагрузки по ним, определены и рассчитаны узловые расходы, дано описание работы всех систем поселка с учетом предлагаемых мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения и канализации с учетом более полного использования имеющихся мощностей существующих водозаборов.

Проведя анализ современного состояния водопроводных и канализационных сетей и сооружений и для улучшения экологической ситуации и бытовых условий, можно сделать вывод, что для бесперебойной подачи и отвода воды при дальнейшем развитии жилищного строительства необходима реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений, строительство новых  канализационных сооружений, строительство новых сетей водопровода и канализации (хозяйственно-бытовой и дождевой), а также реконструкция и перекладка части существующих сетей. 
Хозяйственно-бытовые, дождевые и загрязненные промышленные стоки, перед сбросом в общесплавную систему канализации, должны пройти предварительную очистку на локальных сооружениях промпредприятий.
Для уменьшения количества стоков на предприятиях должны быть построены системы оборотного водоснабжения, а так же установки для повторного и последовательного использования воды.

В ближайшие годы предполагается значительное расширение промышленного фонда в городе, увеличение объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению, канализации хоз-бытовой и дождевой, как населению, так и промышленности, при повышении качества оказания услуг.
В настоящем томе дается анализ работы всей существующей системы водоснабжения и канализации города, указываются пути решения насущных проблем в области работы обеспечения города водой в нужном количестве при качестве и отведения воды в нужном количестве на очистные сооружения и сбросе в нужном качестве, соответствующим всем нормативным документам.
2. Общие положения
2.1  Исходные данные для проектирования


При выполнении работы по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения использованы следующие материалы:
· Материалы по обоснованию генерального плана территории городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, выполненные ООО «Терпланпроект» г.Омск в 2012 году
· Федеральный закон от 07.12.2011 №416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» редакция от 01.01.2013г;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

· Договор №12-14 от 4 марта 2014 года.
2.2  Природно-климатические условия

Советская Гавань - город краевого подчинения в России, административный центр Советско-Гаванского района Хабаровского края, расположен на берегу одноимённого залива. Город расположен на берегу залива Советская Гавань (Татарский пролив), в 640 км от Хабаровска, в 32 км от порта Ванино - одного из крупнейших российских портов на Тихом океане. Находится в гористой местности, в непосредственной близости располагается хребет Советский высотой до 560 м (г. Советская), отрог Сихоте Алиня.

Климат территории умеренный, муссонный, с малоснежной и очень холодной для такой низкой широты зимой, жарким и влажным летом. В течение года выпадает в среднем 792 мм осадков, средняя годовая температура воздуха колеблется в пределах от минус 1ºC до минус 0,1 ºC. На климат территории сильно влияет горный рельеф местности и близость моря, вследствие чего наблюдается уникальное смешение флор и фаун характерных для южной и северной тайги.

2.3 Геологическая характеристика

Проектируемая территория расположена в пределах северо-восточной части сводово-глыбового поднятия хребта Турана и частично охватывает область Верхне-Буреинской впадины. В геоморфологическом отношении территория представляет собой прибрежный участок, сильно расчлененный и изрезанный бухтами Татарского пролива. Сформирован данный участок в эпоху мезозойской складчатости.

Кроме того, территория относится к Восточно-Сихоте-Алинскому вулканогенному поясу. В соответствии с картой «Общего сейсмического районирования» территории РФ (ОСР-97 А) в Советско-Гаванском районе Хабаровского края выделяются зоны 7 и 8 баллов. Проектирование и строительство на территориях с сейсмичностью 7 баллов и более должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП II-7-81*.
2.4 Рельеф

Рельеф оказывает большое влияние на природные процессы и хозяйственную деятельность человека. Велико значение рельефа при проведении дорог, выборе строительных площадок, размещении сельскохозяйственных угодий и других условиях жизни людей. 

Абсолютные отметки поверхности плато изменяются от нулевых значений на побережье Юго-западной бухты и в речных долинах до 150-200м и более в пределах Советского хребта (сопка Кекурная, 450 м.) в восточной и юго-восточной частях. Поверхность плато имеет общий уклон с юго-востока на северо-запад и расчленена долинами крупных и мелких водотоков.
2.5 Гидрологические условия

Водные объекты городского поселения принадлежат бассейну Японского моря и представлены заливом Советская гавань, многочисленными средними и малыми водотоками, впадающими в залив. Речная сеть города представлена реками Большая Хадя, Большой Эгге с притоком Малый Эгге, и другие малые реки длиной 3-10 км (ручей Лагерный, Желтый и др.). Водный режим рек характеризуется паводками в летне-осенний период, выраженным весенним половодьем и устойчивой зимней меженью. Основной объем стока на реках приходится на летне-осенний период. В питании рек преобладают дождевые паводки.

Залив Советская Гавань является частью Татарского пролива, имеет ширину между входными мысами 2,2 км, длину до устья р. Большая Хадя 11,8 км соотношением длины к ширине около 5,4, то есть является закрытым. Длина береговой линии залива около 70 км. Глубина залива возрастает от прибрежной части в сторону открытого моря от 1-2 м (место впадения рек Бол.Хадя и Май) до 20 м, достигая 30-40 м в створах входных мысов. Профиль дна залива и бухт корытообразный, симметричный. В залив впадает ряд постоянных и временных водотоков, опресняющих его, крупнейшие из которых – реки Большая Хадя, Уй (Чистоводная), Майя. Уровенный режим определяется приливами, сгонно-нагонными явлениями, сейшами. Приливы в районе залива в сизигию составляют 50 см, максимально возможная  величина - 80 см. Преобладающий тип волнения - ветровой со средней высотой волны 100-120 см, волны выше 170 см не наблюдались. Ледовый период в заливе Советская Гавань продолжается в среднем 184 дня. В течение всего ледового периода в заливе наблюдается неподвижный лед. После вскрытия припая плавучий лед быстро исчезает. По своим природным свойствам вода рек пригодна для питьевого водоснабжения (маломинерализованная, мягкая, гидрокарбонатно-магниево-кальциевая). В результате хозяйственной деятельности поверхностные воды загрязнены. В залив осуществляется сброс более 2 млн. м3 сточных вод от организованных источников и значительный объем от рассеянных источников. Реки загрязняются неочищенными дождевыми и талыми водами с неблагоустроенной территории города.

Грунтовые воды поселения приурочены к аллювиальным отложениям. Средняя глубина залегания уровня не превышает 1 м при годовой амплитуде колебания не более 1,5 м. В делювиально-элювиальных образованиях в весенне-осенний период формируется верховодка. Воды ее агрессивны по отношению к бетону.
2.6 Почва
Почвенный покров территории характеризуется исключительным однообразием и представлен типом буротаежных почв. Довольно высокое содержание гумуса — 5-10 процентов ограничивается глубиной 10-15 см. Почвы подзолистые, кислой реакции.

Существующие почвенные условия необходимо учитывать при планировании и проведении строительных работ на территории планируемой застройки. В зоне заложения фундаментов рекомендуется наличие грунтов с суглинистым заполнителем, условные расчетные сопротивления которых составляют 3 кгс/см2.
3. Водоснабжение

3.1  Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

3.1.1 Местоположение объекта анализа

Советская Гавань – административный центр Советско-Гаванского муниципального района, который с точки зрения своего географического положения стратегически важен, как для Хабаровского края, так и для Российской Федерации. И район, и его «столица» выходят к южному берегу одноименного глубоководного залива, что способствует заходу судов с любой осадкой. Советская Гавань удалена от административного центра края – г. Хабаровска к востоку на 640 км, и на 32 км от порта Ванино – одного из крупнейших российских портов на Тихом океане. Город является конечным пунктом Транссибирской  и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей. При размещении промышленных предприятий использовались удобные бухты вдоль южного берега залива, поэтому планировка Советской Гавани характеризуется отдельными, независимо развивающимися жилыми образованиями, тяготеющими к собственным предприятиям.
3.1.2 Описание системы водоснабжения

Динамика численности населения характеризуется как отрицательная. Естественный и  механический прирост отсутствует. Общий прирост населения за исследуемый период не  наблюдается. Проектом предполагается период стабилизац ии динамики численности населения в течение последующих нескольких лет и дальнейший постепенный прирост за счет развития ПОЭЗ и транспортного узла, что приведет к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Предполагаемая численность населения на расчетный срок 2032 г. составляет 28004 человека и таким образом увеличится по отношению к значению 2011 г. на 3,1 %.
Производственная сфера городского поселения Советская Гавань связана с несельскохозяйственной деятельностью – транспортными операциями, переработкой грузов, заготовкой леса и производством лесоматериалов. Незначительные сельскохозяйственные площади используются для ведения личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества жителями поселков и сел. Кроме того, на территории имеются месторождения туфов, песчано-гравийной смеси, титано-магнетитовых россыпей.

Основными отраслями экономики являются: лесная и деревообрабатывающая, транспортная, добыча и переработка рыбы и морепродуктов, судоремонт, обработка груза в портах.

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Мероприятия по развитию производственной сферы:

-  организация лесопильного производства (производство пиломатериалов 10 тыс. м3 в год);

- организация стационарных заготовительных пунктов: заготовки ягоды (брусника, голубика), грибы, черемша, кедровые орехи, папоротник, лекарственные травы, и переработка - отжим сока, протирание свежей ягоды, сушка, засолка, варка, маринование, изготовление пищевых консервов, варенья, джемов, упаковка;

- строительство промышленных и транспортно-перегрузочных площадок;

- строительство теплиц;

- строительство завода по производству топливных гранул и контейнерного терминала;

- строительство перегрузочного комплекса железорудных концентратов;

- строительство зернового терминала, контейнерного терминала и рыбоперерабатывающего завода; 

- реконструкция универсального терминала по переработке генеральных не контейнерных грузов;

- размещение производств регионального значения (производство пиломатериалов);

- размещение производств местного значения (ТЭЦ, золоотвал);

- размещение производств местного значения (переработка морских биоресурсов);

- размещение производств местного значения (переработка побочной продукции леса);

- восстановление популяции сахалинского (зеленого) осетра (проектная мощность объекта – 30 тыс. штук сахалинского (зеленого) осетра в год);

- реконструкция универсального терминала по переработке генеральных грузов;

- реконструкция бункеровочного терминала;

- модернизация судоремонтного завода.

В целях решения проблемы рационального воспроизводства жилищного фонда генеральным планом предлагается:

- увеличение объема жилищного фонда до объема 84,4 тыс.м2;

- средняя жилищная обеспеченность 30 м2 на человека;

- выделение площадок для развития жилищного фонда поселения общей площадью 130 га.

Новое строительства жилых домов осуществляется вдоль существующих дорог и проездов. При реконструкции существующей жилой застройки сохраняется капитальная жилая и общественная застройка. 

Водопотребителями города Советская Гавань являются:

· население;

· объекты соцкультбыта;

· котельные;

· частные производственные организации.

Большая часть зданий и сооружений города Советская Гавань подключена к централизованному водоснабжению. Централизованным водоснабжением не охвачен Северный район и совсем небольшая часть Центрального района.
Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения, малоэтажным жилым строительством, а также участками коллективных садоводств. Водоснабжение таких малых населенных районов осуществляется из шахтных водопроводных колодцев или индивидуальных скважинных водозаборов.

На современном этапе основным источником системы хозяйственно-питьевого водоснабжения  г. Советская Гавань служат подземные воды.

В водоснабжении г. Советская Гавань задействованы основные три водозабора: «Больше-Эггенский»,  «Западный» и «Восточный», которые закольцованы в единую систему водоснабжения. Средняя суммарная производительность водозаборов составляет  18,83 тыс.м3/сутки. Общая протяженность сети водоснабжения – 87,412 км. Нуждается в замене 41,52 км.

Водозабор «Западный» находится в пойме р. Большая Хадя справа от русла, принят в эксплуатацию в 1990 г. Водозабор состоит из 8 скважин (1 законсервирована). Глубина скважин составляет 94 – 102 м. В соответствии с протоколами  №№ 404-410 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» от 7 декабря 2005 г. качество подаваемой питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.559-96. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водозабор «Восточный» находится в пойме р. Большой Эгге, принят в эксплуатацию в               1989 г.   Состоит из 8 скважин (6 рабочих, 2 законсервированы). В соответствии с протоколами №№ 375-377 от 15 ноября 2005 г. качество подаваемой питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.559-96. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водозабор «Б. Эггенский» находится в пойме р. Большой Эгге, принят в эксплуатацию в 1975 г. Состоит из 4 скважин. В соответствии с протоколами №№ 378-380 от 15 ноября 2005 г. качество подаваемой питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.559-96. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Также, к городу принадлежат село Гатка, район номер один и район водозабора «Прибой».

Объем водопотребления по районам
	№
	Район
	2013 год
	5 месяцев

	
	
	
	2014 год

	1
	Город
	901974,1
	344459,2

	2
	Окоча
	352502,8
	124262,7

	3
	5-й квартал
	228054,4
	91691,5

	4
	4-й мкр
	45605,6
	22301,2

	5
	Лесозавод-20
	238595,6
	84756,8

	6
	Моргородок
	705971,0
	354097,0

	7
	1- район
	26073,9
	7282,0

	8
	п. Гатка
	29626,3
	19803,0

	9
	42-й квартал
	3592,0
	3680,0

	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	2531995,7
	1052333,4


ТАБЛИЦА

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДАННЫХ ПО ВОДОЗАБОРНЫМ СООРУЖЕНИЯМ

г. Советская Гавань

	Номер

скважины
	Год ввода в

эксплуатацию
	Марка демонтированного

Насоса, глубина
	Дата проведения работ
	Причина замены
	Марка вновь установленного насоса, глубина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	в/з «Западный»
Скв. №1
(30-442)
	1990 г.
	ЭЦВ 10-120-60

Н=25м
	19.02.96 г.
	Замена насоса после ремонта
	ЭЦВ10-120-60
Н=30м

N=32вт

	Скв. №2

(30-444)
	1990 г.
	ЭЦВ 10-120-60

Н=25м
	8.04.05 г.

11.09.12г.
	Замена насоса после ремонта

Замена насоса после ремонта
	ЭЦВ10-120-60
Н=32,7м

N=32вт
ЭЦВ10-120-60

	Скв. №3
(30-445)
	1990 г.
	ЭЦВ 10-120-60

Н=20-25м
	9.04.10 г.
	Замена насоса после ремонта
	ЭЦВ10-120-60
Н=29,4м

N=32вт

	Скв. №4

(30-446)
	1990 г.
	ЭЦВ 10-120-60

Н=30м
	28.02.96 г.

12.01.13г.

19.02.13г.
	Замена насоса после ремонта

Вышел из строя насос

Монтаж, демонтаж насоса
	ЭЦВ10-120-60
Н=30м

N=32вт
ЭЦВ10-120-60

	Скв. №6

(30-463)
	1990 г.
	ЭЦВ 10-120-60

Н=50м
	4.12.07 г.
	Замена насоса после ремонта
	ЭЦВ10-120-60
Н=32м

N=32вт

	Скв. №7

(30-463)
	1990 г.
	ЭЦВ 10-120-60

Н=30м
	13.05.11 г.
	Замена насоса после ремонта
	ЭЦВ10-120-60
Н=30м

N=32вт

	Скв. №8

(30-507)
	1990 г.
	ЭЦВ 10-120-60

Н=30м
	23.03.11 г.
	Замена насоса после ремонта
	ЭЦВ10-120-60
Н=30м

N=32вт

	в/з «Восточный»

Скв. №3

(ХБ-47)
	1989 г.
	
	17.09.09 г.
	Замена насоса после ремонта
	ЭЦВ8-25-150

Н=38,23

N=16 вт.

	Скв. №4

(ХБ-46)
	1989 г.
	ЭЦВ8-40-180
	11.10.11 г.
	Замена насоса после ремонта
	ЭЦВ6-16-110

Н=44м.

N=9 вт.

	Скв. №5

(СХ-177)
	1989 г.
	ЭЦВ 10-63-110
	25.12.11 г.

30.01.13г.
	Замена насоса

Введена в эксплуатацию
	ЭЦВ8-40-120

Н=48м

	Скв. №6

(СХ-178)
	1989 г.
	ЭЦВ6-16-140
	29.01.08 г.
	Замена насоса после ремонта
	ЭЦВ6-16-140

Н=41,5м.

N=13 вт.

	Скв. №7

(СХ-190)
	1989 г.
	ЭЦВ10-63-150
	13.12.06 г.

01.11.12г.
	Замена насоса после ремонта

Замена насоса после ремонта
	ЭЦВ10-65-150

Н=64м.

N=45 вт.
ЭЦВ10-65-150

Н=64м

	Скв. №8

(СХ- 191)
	1989 г.
	ЭЦВ10-63-150
	4.08.05 г.
	Замена насоса после ремонта
	ЭЦВ10-65-110

Н=46,03м.

N=32 вт.

	в/з

Больше- Эггенский»

Скв. №17
	1975 г.
	ЭЦВ10-63-110
	30.07.08 г.
	Замена насоса после ремонта
	ЭЦВ10-65-110

Н=30м.

N=32 вт.

	Скв. №17а
	1975 г.
	ЭЦВ10-65-150
	23.11.06 г.

27.12.12г.
	Замена насоса после ремонта

Введена в эксплуатацию скважина
	ЭЦВ10-65-110

Н=14,82м.

N=32 вт.


	Скв. №17б
	1975 г.
	ЭЦВ10-65-110


	27.12.12 г.
	Введена в эксплуатацию скважина
	

	Скв. №18
	1975 г.
	ЭЦВ8-25-100

Н=20м.

N=11 вт.
	29.01.13 г.
	Введена в эксплуатацию скважина
	

	Скв. Гатка

(Х-3097)
	1971 г.
	ЭЦВ6-16-180


	27.10.11 г.
	Замена насоса после ремонта
	ЭЦВ6-16-75

N=5,5 вт.

	Скв. 1-го

района
	
	ЭЦВ8-40-180
	10.04.07 г.
	Замена насоса после ремонта
	ЭЦВ6-16-140

Н=30м.

N=13 вт.

	в/з «Прибой»

Скв. №1

(СХ-158)
	1989 г.
	ЭЦВ6-16-75
	4.04.00 г.
	Замена насоса после ремонта
	ЭЦВ6-16-75

Н=62м.

N=5,5 вт.

	Скв.№ 2

(Х-6214)
	1970 г.
	ЭЦВ6-16-75

Н=60м.


	17.02.10 г.
	Замена насоса после ремонта
	ЭЦВ6-16-75

Н=60м.

N=5,5 вт.

	Скв.42-го района

(СХ-208)
	1989г.
	ЭЦВ8-16-110
	27.03.09г.

6.12.11г.

8.12.11г.
	Замена насоса после ремонта

Вышел из строя насос

Монтаж, демонтаж насоса
	ЭЦВ6-16-75

Н=50м

N= 5,5вт


СПРАВКА О ТЕХНИЧЕСКОМ  СОСТОЯНИИ 

ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ,

ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ООО «ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ» 2011,2013г.

	
	Протяженность, км
	Износ, %
	Количество замененных сетей, м
	% замены от общей протяженности сетей

	01.01.2011г.
	
	
	
	

	сети водоснабжения
	87,41
	80
	1820
	2,1

	сети водоотведения
	34,9995
	80
	790
	2,3

	01.11.2013г.
	
	
	
	

	сети водоснабжения
	87,41
	75
	5248
	6,0

	сети водоотведения
	34,9995
	75
	2500
	7,1


	Город
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
	87412,31

	Справочно:         диаметр от 50мм до 250мм, (км)
	49322,65

	диаметр от 250мм до 500мм, (км)
	13670,67

	диаметр от 500мм до 1000мм, (км)
	22805,13

	диаметр от 1000мм, (км)
	нет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гатка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
	3424,73

	Справочно:         диаметр от 50мм до 250мм, (км)
	2664,73

	диаметр от 250мм до 500мм, (км)
	нет

	диаметр от 500мм до 1000мм, (км)
	нет

	диаметр от 1000мм, (км)
	нет


	ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

	водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2013 года в разрезе населенных пунктов и предприятий
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	3
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	5
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	9
	10
	11
	12
	13
	14
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	16

	Советско-Гаванский муниципальный район

	1
	г. Советская Гавань
	87,41
	75%
	32,59
	15,47
	6,74
	16,24
	5,552
	6,18
	14,31
	61,39
	41,52
	3
	13,5
	ООО

"Городской водоканал"

	ИТОГО по району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Поселок Гатка расположен в Советско-Гаванском районе, баланс водопотребления дан с учетом данного поселка. Разработка отдельной схемы по данному поселку не входит в объемы проектирования и разработки схемы города Советская Гавань.
Поднятая насосными станциями из артезианских скважин вода транспортируется по водоводам на насосную станцию второго подъёма (НС-2 «Город») и  через резервуары чистой воды (2*500 м3 и 1* 3000 м3) подаётся насосной станцией перекачки в распределительную сеть города. На территории НС-3 водозабора «Западный» размещены два резервуара чистой воды по 10 000куб.м.

Подача воды потребителям осуществляется без предварительной водоподготовки. Качество воды, подаваемое потребителям, соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Средний износ сетей водоснабжения (сети, сооружения) составляет 75-85%.
Общая протяженность сети водоснабжения – 87,412 км. Нуждается в замене 41,52 км.

Кроме объектов соцкультбыта водозаборы подают воду в 11 локальных котельных города. Отсутствие резервной линии магистрального водовода снижает степень надёжности водоснабжения населения и объектов теплоэнергетики. Транспортировка питьевой воды от головных водозаборных сооружений в город Советская Гавань, на участках от 5-ого квартала (камера переключения ул. Калинина, 21) до насосной станции (НС-2 «Город») производится по одному водоводу диаметром 500 мм и от 5-ого квартала до котельной № 3, производится по одному водоводу диаметром 250 мм (протяжённость 2 км, введён в эксплуатацию 1977 году). В случае выхода из строя существующего водовода от 5-ого квартала проложенного в одну линию, водоснабжение города будет полностью остановлено на период ликвидации аварии, а выход из строя водовода в зимний период может привести к катастрофическим последствиям для города, поскольку будет остановлено теплоснабжение.
Теплоснабжение города Советская Гавань осуществляется посредством локальных котельных в количестве 11 ед.  Четыре из девяти муниципальных котельных работают на жидком топливе, что составляет 89% от общей вырабатываемой тепловой энергии. Общая максимальная полезная нагрузка котельных составляет 56,3 Гкал/час. Котельные работают по открытой системе теплоснабжения. 

Система ГВС - открытая, с тепловых узлов многоквартирных домов, осуществляется в отопительный период. Большая часть теплоносителя отбирается потребителями из системы отопления в качестве ГВС.

Основные проблемы водоснабжения города:

Высокий износ водопроводных сетей, следовательно, высокие потери воды при транспортировке.
Перед поступлением в сеть вода не подвергается обеззараживанию, что противоречит нормативам.
Существующая схема водоснабжения не удовлетворяет дополнительным требованиям к системе водоснабжения в сейсмических районах, а именно: существует опасность одновременного перерыва подачи воды в случае ЧС.

Существует опасность загрязнения водоносного горизонта, используемого для нужд водоснабжения (В-р «Западный», отдельные скважины).

В связи с отсутствием водоочистных сооружений не ведется постоянный контроль воды подаваемой в систему водоснабжения населенного пункта.

Оценивая современное состояние системы водоснабжения для дальнейшего развития  можно рекомендовать: строительство водоочистных сооружений; замену стальных трубопроводов на трубопроводы, выполненные из полимерных материалов; закольцевать в большем объеме систему водоснабжения для повышения надежности водоснабжения потребителей, продублировать водовод на участках от 5-ого квартала (камера переключения ул. Калинина,21) до насосной станции (НС-2 «Город»), а также 5-ого квартала до котельной № 3; новое строительство подающих водоводов диаметром 350мм до микрорайона «Лесозавод-20».
Недостаточное использование поверхностных вод для целей технического водоснабжения предприятий и сельского хозяйства, поливочных целей.
3.2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

Программа социального развития города и курс на рост промышленного и сельскохозяйственного производства ставят новые задачи развития систем водоснабжения. Более 75% централизованных систем нуждаются в техническом улучшении, в том числе в реконструкции, расширении и восстановлении. Это возможно благодаря государственным целевым программам. Практика показала: разумный подход к модернизации способен не только обеспечить город качественной водой, но и может дать реальную экономию, в том числе за счет снижения энергопотребления.

Централизованные системы, их обслуживающие, в основном включают водозаборные сооружения, насосные станции, очистные сооружения (бактерицидное обеззараживание), водонапорные башни, резервуары чистой воды, магистральные водоводы и водопроводные сети. В связи с этим в первую очередь предусматривается строительство новых скважин и регенерация действующих. Наряду с отечественными погружными насосами целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации.

При анализе работы существующего подземного водозабора необходимо выполнить и заложить автоматизацию всех процессов в схеме забора, очистки и подачи воды потребителям. Автоматизация насосов применяется при работе насосов на  накопительные регулируемые емкости, откуда вода к потребителю подается уже насосами второго подъема. Внутри емкостей устанавливаются специальные датчики уровня (электроды), которые с помощью реле контроля уровня отслеживают нижний (включение насоса) и верхний (отключение насоса при заполнении резервуара) уровни. Главное преимущество, которое достигается при таком подходе, - стабильный режим работы насоса. Гидравлика постоянна: номинальный расход подается на высоту, определяемую глубиной скважины, высотой резервуара и дополнительно предусматривает еще 0,5-1 м - на излив. Исключена возможность кратковременных пусков-остановов, что продлевает срок эксплуатации насосного оборудования. Достаточно грамотно подобрать насос под требуемые параметры, один раз квалифицированно произвести пусконаладку, и стабильная работа системы обеспечена.
Магистральные водоводы и водопроводные сети водоснабжения прокладывались в основном из стальных  и чугунных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и как следствие увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего население получало воду неудовлетворительного качества.

Износ водопроводных сетей составляет порядка 75%.

Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо проводить реконструкцию водопроводных насосных станций с полной заменой насосно-силового оборудования. Причем на этих насосных станциях должно предусматриваться автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию электроэнергии.

В районах, не обеспеченных централизованным водоснабжением, на перспективу развития прокладываются магистральные водопроводные сети, от которых возможна запитка жилых малоэтажных зданий.
Развитие централизованных систем водоснабжения подразумевает вмешательство во все сферы жизни территории, развитие  промышленности и сельского хозяйства, привлечение населения, увеличение рождаемости и притоку инвестиций в промышленность района. Водопотребление в таком случае при планируемой численности населения 28004 человек составит – 16500 м3/сут.
Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения города принята закольцованной,  противопожарной. 

Подача воды от водозаборов «Западный», «Восточный» и «Б.Эггенский» сохраняется по сложившейся схеме с реконструкцией трубопроводов водоснабжения и строительство дублирующей линии  от камеры переключений ул. Калинина, 21 (5-ого квартала) до НС-2 «Город», диаметром 500 мм, общей протяжённостью 2,3 км.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Новые участки водопроводов проложить по следующим улицам Мельничная, Партизанская, Полярная, Садовая, ориентировочная протяженность новый линий водоводов составит 33 км. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. 

Предусматривается перекладка ветхих сетей и трубопроводов на трубопроводы из полимерных материалов. Проектирование реконструкции и строительства новых линий водопровода  предусматривается с учетом требований к системе водоснабжения в сейсмических районах. 

Для обеспечения контроля качества воды подаваемой в систему водоснабжения населенного пункта запланировано строительство узлов обеззараживания воды на каждом водозаборном узле, общей производительностью на 16500 м3/сут.

Обеспечение необходимого расхода воды для нужд портовой особой экономической зоны предусмотреть от существующих водозаборов.

Для обеспечения каждого дома питьевой водой в необходимом количестве и требуемого качества необходимо выполнить значительный объем работ по капитальному ремонту и реконструкции водопроводных сетей и сооружений, строительству новых сетей и сооружений.

Заменить все механические расходомеры в сооружениях на электромагнитные расхо-домеры с импульсным выходом.

3.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
Водопотребителями города Советская Гавань являются:

· население;

· объекты соцкультбыта;

· котельные;

· частные производственные организации.

К централизованным сетям водоснабжения подключено все население города. Численность населения города Советская Гавань на 1 января 2014 года составляет 26174 человека
Усредненные нормы водопотребления для жителей всего поселения принимаются:

· 26174 человека с 355,3 л/сут*чел;

Система горячего водоснабжения, как и система отопления централизованная. Все здания подключены к системе горячего водоснабжения и отопления зданий. Принимаем среднюю продолжительность отопительного периода в течении года 215 дней. Потребление котельными воды учтено в расходе воды на питьевые нужды. Расход воды на нужды котельных составляет 2828 м3/сут.
Расход воды на нужды холодного водоснабжения составляет 6937 м3/сут.

Таким образом, среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение города (холодное и горячее) составляет 9300 м3/сут..
Количество воды питьевого качества на нужды промышленности принимается в размере 20% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта или по данным от абонентов водопользования. Таким образом, среднесуточный расход воды на нужды промышленности составляет 1860 м3/сут.

Расход воды на нужды пожаротушения принимается согласно нормативным документам СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» и СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод». Согласно данным документам расход на внутреннее пожаротушение требуется предусматривать расходом 2 пожара по 15 л/с. Расход воды на наружное пожаротушение в количестве 2 пожара с расходом по 25 л/с. Противопожарное водоснабжение в городе принято от наружных пожарных гидрантов и от внутренних пожарных кранов, а также от дренчерных и спринклерных систем.
Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается 50 л/сут*чел. Расход воды на поливку равен 1309 м3/сут. 

Потери из системы объектов водоснабжения составляют 3871 м3/сут.
Расход воды на собственные нужды системы водоснабжения составляет 2027 м3/сут.

Общее количество воды питьевого качества на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 18832 м3/сут.

Предполагаемая численность населения, согласно генерального плана, на расчетный срок 2032 г. составляет 28004 человека и таким образом увеличится по отношению к значению 2011 г. на 3,1 %.
Нормы водопотребления и коэффициенты часовой неравномерности приняты в соответствии с действующими нормами ( СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и Актуализированная редакция СП 31.13330.2012 ) с учетом степени благоустройства жилых зданий, а также климатических условий района.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

355,3 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Система водоснабжения на перспективу развития охватывает новое строительство и подводится к домам, которые не были подключены к центральному водоснабжению.

Система горячего водоснабжения, как и система отопления централизованная. Все здания подключены к системе горячего водоснабжения и отопления зданий. Принимаем среднюю продолжительность отопительного периода в течении года 215 дней. Потребление котельными воды учтено в расходе воды на питьевые нужды. Расход воды на нужды котельных составляет 3026 м3/сут.
Расход воды на нужды холодного водоснабжения составляет 7422 м3/сут.

Таким образом, среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение города (холодное и горячее) составляет 10448 м3/сут..
Количество воды питьевого качества на нужды промышленности принимается в размере 20% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта или по данным от абонентов водопользования. Таким образом, среднесуточный расход воды на нужды промышленности составляет 1990 м3/сут.

Расход воды на нужды пожаротушения принимается согласно нормативным документам СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» и СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод». Согласно данным документам расход на внутреннее пожаротушение требуется предусматривать расходом 2 пожара по 15 л/с. Расход воды на наружное пожаротушение в количестве 2 пожара с расходом по 25 л/с. Противопожарное водоснабжение в городе принято от наружных пожарных гидрантов и от внутренних пожарных кранов, а также от дренчерных и спринклерных систем.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается 50 л/сут*чел. Расход воды на поливку равен 1400 м3/сут.
Потери из системы объектов водоснабжения составляют 493 м3/сут.

Расход воды на собственные нужды системы водоснабжения составляет 2169 м3/сут.

Общее количество воды питьевого качества на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 16500 м3/сут.

В настоящее время на всех водозаборных и очистных сооружениях питьевой воды производится замер поступающей и подающейся потребителям воды. Узлы учета воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение установлены в павильонах над каждой артскважиной. Кроме того, учет водопотребления ведется у значительной части населения. Также, водомерные узлы установлены на всех вводах в котельные, для учета потребляемой холодной воды для подогрева и получения воды в системе отопления. 

3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Для осуществления мероприятий по теплоснабжению населенного пункта произвести:

- реконструкцию котельной № 6 с увеличением установленной мощности до 90 Гкал/час; 

- строительство трех центральных тепловых пунктов: по ул. Лесозаводская, ул. Кишиневская, ул. Киевская;

- реконструировать котельные № 3, № 1, № 2, № 9 в ЦТП;

Генеральным планом предусмотрено развитие централизованной системы водоснабжения населенного пункта, посредством комплекса мероприятий, рассчитанных на суточное водопотребление объемом - 16500 м3/сут., реконструкция и строительство сооружений и сетей водоснабжения.
Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения города принята закольцованной,  противопожарной. 

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой.
Предусматривается перекладка ветхих сетей и трубопроводов на трубопроводы из полимерных материалов. 

Проектирование реконструкции и строительства новых линий водопровода  предусматривается с учетом требований к системе водоснабжения в сейсмических районах. 

На всех площадках водозаборов заложить узлы обеззараживания воды, поступающей в сеть потребителей. По завершению этой работы качество воды, подаваемой потребителям, улучшиться и будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Обеспечить требуемое качество воды возможно путем реконструкции работы водозаборных скважин с переводом на автоматический режим работы.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» необходима организация зон санитарной охраны из трех поясов. Зоны санитарной охраны должны быть уточнены специальным проектом, который должен быть заказан в ближайшее время в специализированной организации.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Необходимо выполнить по системе водоснабжения:

· обеспечить гарантированное водоснабжение населения большей части поселка с учетом нового строительства;
· произвести реконструкцию по водозаборным узлам с устройством узла обеззараживания;
· обеспечить развитие жилищного строительства поселка, снизить неучтенные потери из водопроводной сети и довести производительность водозаборных узлов до 16500 м3/сут;
· обеспечить бурение новых скважин, взамен законсервированных;

· обеспечить реконструкцию котельных по расширению мощностей с возможностью обеспечить население горячей водой и отоплением;

· снизить потери тепла до 5%;
· снизить потери из сети водопровода до 3-5%;
· добиться экономии электроэнергии на 15%;
· увеличить эффективность работы оборудования;

· уменьшить гидравлические потери в системе водоснабжения;

· постепенно переложить все сети водопровода из неполимерных материалов на полиэтиленовые трубы;

· установить у всех потребителей воды узлы учета.

Перечень работ по приведению водозаборов и водопроводных насосных станций

в надлежащее состояние в период 2014-2020 г.г.
Водозабор «Западный-1 подъём»

1) Капитальный ремонт павильонов – 8 шт.

2) Утепление павильонов скважин № 1,2,3,4,5,6,7,8.

3) Капитальный ремонт скважины № 5.

4) Замена задвижек в камере переключений Ду 500 -5 шт.

Водозабор «Больше-Эггенский»  

1) Капитальный ремонт павильонов – 3 шт.

2) Утепление павильонов скважин № 17а,17б,18.

3) Капитальный ремонт скважины № 18.

4) Замена павильона на скв.17 с изменением схемы обвязки, заменой запорной арматуры.

5) Установка санитарного ограждения по периметру водозабора.

Водозабор «Восточный»  

1) Капитальный ремонт скважины № 1,2.

2) Утепление павильонов скважин № 1,2,3,4,5.

3) Установка санитарного ограждения по периметру водозабора.

  НС-2 Водозабор «Западный»
1) Замена насосного агрегата в сборе (насос №3) Д 500/63 -1 шт.

2) Замена насосного агрегата в сборе (насос №5) Д 315/71 -1 шт.

3) Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30 -1 шт.

4) Замена электрозатвора в насосном помещении Ду 500 – 2 шт.

5) Замена обратно-невозвратного клапана в насосном помещении Ду 400 – 2 шт.  

6) Ремонт кровли над насосным отделением -420 м 2.

7) Замена электробойлеров системы отопления -4 шт.

Водозабор «42 квартал»  

1) Устройство санитарного ограждения.

2) Утепление скважины.

3) Замена накопительной ёмкости.

НС-3 Водозабор «Западный»

1) Замена задвижек Ду-600 с электроприводом в камере переключений – 5шт.

2) Замена труб от хлораторной до камеры переключений (в две нитки) совместно с запорной арматурой – 176 м.

3) Замена коллектора водоотведения остатков хлорного раствора от хлораторной до выгребной ямы – 154 м. с установкой бетонных колодцев -4 шт.

4) Замена насосов-дозаторов НД 400/10 – 2шт.

5) Замена задвижек Ду-800 с электроприводом в насосном помещении – 2шт.

6) Замена электробойлеров системы отопления -2 шт.

7) Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30 -1 шт.

8) Ремонт кровли над насосным отделением -340 м 2.

9) Установка дизельэлектростанции для обеспечения резервного электропитания.

НС-2 «Город»

1) Замена насосных агрегатов Ду 200/90 -2 шт. 

2) Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30 -1 шт.

3) Замена насосного агрегата в сборе (насос №3) ЦН400/10 -1 шт.

4) Замена насосного агрегата в сборе (насос №1) 2В200х2 -1 шт.

5) Замена задвижек Ду-150 -4шт.

6) Замена задвижек Ду-200 -4шт.

7) Замена задвижек Ду-250 -4шт.

8) Замена дренажной системы в камере переключений с выводом на рельеф -92 м.

9) Ремонт кровли над насосным отделением -160 м 2.

10) Ремонт кровли над резервуаром 3000 м3  -340 м 2.

11) Устройство санитарного ограждения с установкой электрошлагбаума.

Работы на магистральных сетях
1) Капитальный ремонт водонапорной башни по ул.Ленина.

2) Замена задвижек Ду 700 ( камера переключений 5 квартал ) – 2шт.

3) Замена задвижек Ду 700 ( камера переключений на ж/д переезде ) – 2шт.

4) Замена задвижек Ду 700 ( камера перекл. в районе в/з Большеэггинский ) – 5 шт.

5) Замена задвижек Ду 700 ( в районе автодорожного моста ) – 2шт.

6) Замена задвижек Ду 300 ( пересечение ул. Гончарова-ул. Пионерская ) – 1шт.

7) Замена водовода от насосной станции до пожарного гидранта в районе ост. на п. Окоча.

Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, сокращению непроизводительных потерь воды питьевого качества, снижения потребления энергоресурсов ООО «Городской водоканал» на 2014г. – 2020г.

	№№
	Наименование мероприятия
	Сроки производства работ
	Экономический эффект.

Примечания.

	1
	2
	3
	4

	
	Водоснабжение
	
	

	
	Водозаборные сооружения, НС
	
	

	1
	Приобретение, установка ультразвуковых приборов учета на водозаборных сооружениях, НС с заменой арматуры, обвязок скважин, агрегатов. Устройство водомерных узлов для учета общего объема воды на жилые массивы (5-квартал, 4-й мкр, п. Окоча)
	2014г.
	Обеспечение учета питьевой воды в соответствии с требованиями по недропользованию.

	2
	Автоматизация насосных станций подъема воды с применением программного обеспечения АСДКУ
	2014г.
	Повышение эффективности, энергосбережение.

	3
	Установка инфракрасных обогревателей в павильонах скважин водозаборов «Западный», «Восточный», «Больше-Эггенский».
	2014г.
	Снижение потребления электроэнергии.

	4
	Вывод из эксплуатации скважины 42-го района, перевод работы скважин водозабора «Прибой» в автоматический режим с установкой станции частотного управления.
	2014г.г.
	Снижение потребление электроэнергии, отказ от непроизводительных затрат.

	5
	Перевод работы скважины с. Гатка с установкой станции частотного управления, вывод из эксплуатации водонапорной башни.
	2014г.
	Снижение потребление электроэнергии, затрат, связанных с содержанием ВБ.

	6
	Капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию скважин №5 в/з «Западный», №1,2 в/з «Восточный».
	2014-2015г.г.
	Ввод в эксплуатацию аварийных скважин.

	7
	Капитальный ремонт павильонов скважин в/з «Западный», «Восточный», «Больше-Эггенский». Восстановление ограждений зон санитарной охраны водозаборов, насосных станций.
	2014-2015г.г.
	Восстановление капитальных сооружений водопроводного хозяйства.

	8
	Разработка проекта по дезинфекции воды (станции УФО). Приобретение оборудования, строительно-монтажные работы.
	2014-2015г.г.
	Обеспечение качества воды в соответствии с требования СанПиН.

	9
	Замена устаревших насосных агрегатов (погружные, сетевые насосы).
	2014-2015г.г.
	Замена физически изношенного оборудования.

	10
	Замена группы насосов, обеспечивающих водоснабжение п. Лесозавод-20 с перспективой водоснабжения строящейся ТЭЦ с установкой станции частотного управления.
	2014г.г.
	Обеспечение гарантированного водоснабжения п. Лесозавод-20, снижение энергозатрат.

	11
	Капитальный ремонт здания НС-2 «Город», строительство РЧВ.
	2014-2017г.г.
	Восстановление капитальных сооружений водопроводной сети.

	12
	Установка на всех водозаборных узлах - станций обеззараживания воды гипохлоритом натрия общей производительностью 16500 м3/сут
	2015г.
	Вода будет соответствовать нормативам безопасности

	
	Сеть водоснабжения.
	
	

	1
	Строительство (капитальный ремонт) водонапорной башни по ул. Ленина.
	2014-2017г.г.
	Восстановление капитальных сооружений водопроводной сети.

	2
	Решение вопроса по устройству локальной насосной станции повышения давления в жилом доме №63-а по ул. 15-ти Погибших Партизан.
	2014г.
	Снижения давления в сети города, уменьшение потерь питьевой воды, электропотребления.

	3
	Необходимо проложить новые участки водопроводов по следующим улицам Мельничная, Партизанская, Полярная, Садовая, ориентировочная протяженность 33 км. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. 
	2014-2015г.г.
	

	4
	Капитальный ремонт существующей линии водоснабжения Ду 500 от 5-го квартала до НС-2 «Город».
	2014-2015 г.г.
	Обеспечение надежного водоснабжения города, исключение аварийной обстановки, опасной особенно в зимний период.

	5
	Запроектирована прокладка дублирующей линии от камеры переключений ул. Калинина, 21 (5-ого квартала) до НС-2 «Город», диаметром 500 мм, общей протяжённостью 2,3км.
	2014-2015г.г.
	

	6
	Разработка проекта, строительство дублирующей линии Ду 250 мм от 5-го квартала до котельной №3. Замена разводящей сети 5-го квартала.
	2014-2017г.г.
	Обеспечение надежного водоснабжения котельной №3, 5-го квартала, исключение аварийной обстановки.

	7
	Замена участка водопровода на 1-м районе по ул. Коммунальная.
	2014г.
	Снижение непроизводительных потерь, связанных с аварийным состоянием водопровода.

	8
	Устройство раздельной теплоизоляции трубопровода по пер. Морской, Дачная,1,2 проложенного совместно с ТС.
	2014г.
	Улучшение качества воды.

	9
	Устройство водоснабжения п. Кедровый от водозабора «Прибой».
	2014г.
	

	10
	Замена разводящей водопроводной сети Ду 100-300 мм, 3 км.
	2014-2017г.г.
	Снижение непроизводительных потерь, обеспечение качества питьевой воды.

	11
	Строительство подземных водопроводных линий к неблагоустроенному сектору.
	2014-2017г.г.
	Снижение непроизводительных потерь, обеспечение качества питьевой воды.

	12
	Капитальный ремонт здания НС-2 «Город»
	2014-2017г.г.
	Восстановление капитальных сооружений водопроводной сети.

	13
	Замена водопроводной линии до п. Лесозавод-20 
	2014-2017г.г.
	Обеспечение надежного водоснабжения п. Лесозавод-20, исключение аварий.

	14
	Полная замена и перекладка сетей водоснабжения города протяженностью 41,52 км
	2015-2016г.г
	Обеспечение сокращения потерь воды и улучшение гидравлических характеристик при распределении воды в сетях

	15
	Реконструкция сетей водоснабжения города протяженностью 45,9 км
	2017-2020г.г.
	Обеспечение сокращения потерь воды и улучшение гидравлических характеристик при распределении воды в сетях

	16
	Строительство кольцевого водопровода для питания перспективной площадки порта и промпредприятий диаметром 350мм протяженностью 6 км 
	2019-2020г.г.
	Обеспечение питьевой водой перспективной промышленности


3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных системы водоснабжения

Согласно Федеральному Закону «Об охране окружающей среды», благоприятная окружающая среда должна обеспечивать устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов. Именно такое состояние природных сообществ и всех их компонентов стабилизирует региональный экологический баланс, делая возможным поддержание здоровой среды обитания людей, устойчивое природопользование и социально-экономическое развитие в целом, создавая перспективу осуществления социально-экономических программ и мероприятий.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится после разбавления на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Очистка воды после подъема из скважин не предусматривается. Вода перед подачей в сеть проходит только стадию обеззараживания на бактерицидных установках. Данные установки безреагентные, герметичные и не несут вредного воздействия на окружающую среду.

Результатом реализации разработки схемы водоснабжения станет: 

•
Снижение степени износа сетей и сооружений; 

•
Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности; 

•
Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат; 

•
Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности.

•
Обеспечение доступа к коммунальным услугам всего населения и промышленности города Советская Гавань;

•
Устранение барьеров сдерживающих  развитие различных отраслей экономики поселения.
3.6  Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация и новое строительство  водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения. 

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвер-жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р, раз-витие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосудар-ственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы.

В результате исследования систем водоснабжения города Советская Гавань, учитывая пер-спективы его развития и текущее состояние водопроводных сетей и объектов на них, определены мероприятия по строительству и реконструкции систем. Произведены ориентировочные расчеты стоимости выполнения необходимых мероприятий и сведены в таблицу 13. 
Таблица 13. Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ).

	№ п.п.
	Перечень мероприятий
	Срок реализации
	Оценка капитальных вложений, тыс. руб.

	Водозабор «Западный-1 подъём»

	1
	Капитальный ремонт павильонов – 8 шт.
	2014-2015г.г.
	2613

	2
	Утепление павильонов скважин № 1,2,3,4,5,6,7,8.
	
	

	3
	Капитальный ремонт скважины № 5.
	
	970

	4
	Замена задвижек в камере переключений Ду 500 -5 шт.
	
	1075

	Водозабор «Больше-Эггенский»

	5
	Капитальный ремонт павильонов – 3 шт.
	2014-2015г.г.
	983

	6
	Утепление павильонов скважин № 17а,17б,18.
	
	

	7
	Капитальный ремонт скважины № 18.
	
	957

	8
	Замена павильона на скв.17 с изменением схемы обвязки, заменой запорной арматуры.
	
	520

	9
	Установка санитарного ограждения по периметру водозабора.
	
	202

	Водозабор «Восточный»

	10
	Капитальный ремонт скважины № 1,2.
	2014-2015г.г.
	647

	11
	Утепление павильонов скважин № 1,2,3,4,5.
	
	235

	12
	Установка санитарного ограждения по периметру водозабора.
	
	202

	НС-2 Водозабор «Западный»

	13
	Замена насосного агрегата в сборе (насос №3) Д 500/63 -1 шт.
	2014-2015г.г.
	1154

	14
	Замена насосного агрегата в сборе (насос №5) Д 315/71 -1 шт.
	
	611

	15
	Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30 -1 шт.
	
	63

	16
	Замена электрозатвора в насосном помещении Ду 500 – 2 шт.
	
	412

	17
	Замена обратно-невозвратного клапана в насосном помещении Ду 400 – 2 шт.
	
	121

	18
	Ремонт кровли над насосным отделением -420 м 2.
	
	1350

	19
	Замена электробойлеров системы отопления -4 шт.
	
	137

	Водозабор «42 квартал»

	20
	Устройство санитарного ограждения.
	2014-2015г.г.
	202

	21
	Утепление скважины.
	
	320

	22
	Замена накопительной ёмкости.
	
	2350

	НС-3 Водозабор «Западный»

	23
	Замена задвижек Ду-600 с электроприводом в камере переключений – 5шт.
	2014-2015г.г.
	1890

	24
	Замена труб от хлораторной до камеры переключений (в две нитки) совместно с запорной арматурой – 176 м.
	
	580

	25
	Замена коллектора водоотведения остатков хлорного раствора от хлораторной до выгребной ямы – 154 м. с установкой бетонных колодцев -4 шт.
	
	840

	26
	Замена насосов-дозаторов НД 400/10 – 2шт.
	
	540

	27
	Замена задвижек Ду-800 с электроприводом в насосном помещении – 2шт.
	
	735

	28
	Замена электробойлеров системы отопления -2 шт.
	
	65

	29
	Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30 -1 шт.
	
	63

	30
	Ремонт кровли над насосным отделением -340 м 2.
	
	1092

	31
	Установка дизельэлектростанции для обеспечения резервного электропитания.
	
	1863

	НС-2 «Город»

	32
	Замена насосных агрегатов Ду 200/90 -2 шт.
	2014-2015г.г.
	912

	33
	Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30 -1 шт.
	
	63

	34
	Замена насосного агрегата в сборе (насос №3) ЦН400/10 -1 шт.
	
	230

	35
	Замена насосного агрегата в сборе (насос №1) 2В200х2 -1 шт.
	
	170

	36
	Замена задвижек Ду-150 -4шт.
	
	43

	37
	Замена задвижек Ду-200 -4шт.
	
	72

	38
	Замена задвижек Ду-250 -4шт.
	
	114

	39
	Замена дренажной системы в камере переключений с выводом на рельеф -92 м.
	
	363

	40
	Ремонт кровли над насосным отделением -160 м 2.
	
	511

	41
	Ремонт кровли над резервуаром 3000 м3  -340 м 2.
	
	1419

	42
	Устройство санитарного ограждения с установкой электрошлагбаума.
	
	253

	Работы на магистральных сетях

	43
	Капитальный ремонт водонапорной башни по ул.Ленина.
	2014-2015
	1970

	44
	Замена задвижек Ду 700 ( камера переключений 5 квартал ) – 2шт.
	
	608

	45
	Замена задвижек Ду 700 ( камера переключений на ж/д переезде ) – 2шт.
	
	608

	46
	Замена задвижек Ду 700 ( камера перекл. в районе в/з Большеэггинский ) – 5 шт.
	
	608

	47
	Замена задвижек Ду 700 ( в районе автодорожного моста ) – 2шт.
	
	608

	48
	Замена задвижек Ду 300 ( пересечение ул. Гончарова-ул. Пионерская ) – 1шт.
	
	43

	49
	Замена водовода от насосной станции до пожарного гидранта в районе ост. на п. Окоча.
	
	1460

	Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, сокращению непроизводительных потерь воды питьевого качества, снижения потребления энергоресурсов ООО «Городской водоканал»

	50
	Приобретение, установка ультразвуковых приборов учета на водозаборных сооружениях, НС с заменой арматуры, обвязок скважин, агрегатов. Устройство водомерных узлов для учета общего объема воды на жилые массивы (5-квартал, 4-й мкр, п. Окоча)
	2014-2015г.г.
	5700

	51
	Автоматизация насосных станций подъема воды с применением программного обеспечения АСДКУ
	2015-2016г.г.
	6900

	52
	Установка инфракрасных обогревателей в павильонах скважин водозаборов «Западный», «Восточный», «Больше-Эггенский».
	2014-2015г.г.
	945

	53
	Вывод из эксплуатации скважины 42-го района, перевод работы скважин водозабора «Прибой» в автоматический режим с установкой станции частотного управления.
	2014-2015г.г.
	1430

	54
	Перевод работы скважины с. Гатка с установкой станции частотного управления, вывод из эксплуатации водонапорной башни.
	2014-2015г.г.
	583

	55
	Разработка проекта по дезинфекции воды (станции УФО). Приобретение оборудования, строительно-монтажные работы.
	2015-2017г.г.
	74000

	56
	Замена группы насосов, обеспечивающих водоснабжение п. Лесозавод-20 с перспективой водоснабжения строящейся ТЭЦ с установкой станции частотного управления.
	2014 г.
	2700

	57
	Капитальный ремонт здания НС-2 «Город», строительство РЧВ
	2015-2018г.г.
	47000

	58
	Установка на всех водозаборных узлах - станций обеззараживания воды гипохлоритом натрия общей производительностью 16500 м3/сут
	2015-2016г.г.
	43200

	59
	Решение вопроса по устройству локальной насосной станции повышения давления в жилом доме №63-а по ул. 15-ти Погибших Партизан.
	2014г.
	670

	60
	Новые участки водопроводов по следующим улицам Мельничная, Партизанская, Полярная, Садовая, ориентировочная протяженность 33 км. 
	2015-2016г.г.
	78000

	70
	Капитальный ремонт существующей линии водоснабжения Ду 500 от 5-го квартала до НС-2 «Город».
	2014-2015г.г.
	63000

	71
	Запроектирована прокладка дублирующей линии от камеры переключений ул. Калинина, 21 (5-ого квартала) до НС-2 «Город», диаметром 500 мм, общей протяжённостью 2,3км.
	2014-2015г.г.
	6750

	72
	Разработка проекта, строительство дублирующей линии Ду 250 мм от 5-го квартала до котельной №3. Замена разводящей сети 5-го квартала.
	2015-2018г.г.
	83400

	73
	Замена участка водопровода на 1-м районе по ул. Коммунальная.
	2014г.
	1700

	74
	Устройство раздельной теплоизоляции трубопровода по пер. Морской, Дачная,1,2 проложенного совместно с ТС.
	2014г.
	9100

	75
	Замена разводящей водопроводной сети Ду 100-300 мм, 3 км.
	2015-2018г.г.
	41300

	76
	Строительство подземных водопроводных линий к неблагоустроенному сектору.
	2015-2018г.г.
	54700

	77
	Полная замена и перекладка сетей водоснабжения города протяженностью 41,52 км
	2015-2016г.г.
	190000

	78
	Реконструкция сетей водоснабжения города протяженностью 45,9 км
	2017-2020г.г.
	196000

	79
	Строительство кольцевого водопро-вода для питания перспективной площадки порта и промпредприятий диаметром 350мм протяженностью 6 км
	2015-2017г.г.
	23770

	ИТОГО:
	963695


В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с про-ведением ее мероприятий. К таким расходам относятся: 

- проектно-изыскательские работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; 

- приобретение материалов и оборудования; 

- пусконаладочные работы; 

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строитель-ства и т.п.); 

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реа-лизацией программы. 

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2014 года. За основу принимаются сметы имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов). 

Всего инвестиций на 2014-2023 годы необходимо 963 050 тыс.руб.
3.7  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Показатели качества питьевой воды

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82. 

Для обеспечения качества питьевой воды в городе Советская Гавань необходим контроль качества питьевых вод и проведение мероприятий по доведению показателей качества воды до нормативных. 

Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные, а также противопожарные водопроводы населенного пункта города Советская Гавань должны относиться к I категории.

Показатели качества обслуживания абонентов.
Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоснабжения осуществляется персоналом соответствующих специализированных организаций.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.
Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.
Реализация мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения предполагает:

- замену глубинных насосов на артскважинах;

- установку частотных преобразователей на артскважинах;

- установку автоматики на артскважинах;

- строительство узла обеззараживания;

- установку приборов учета воды;

- строительство и реконструкция водопроводных сетей;
· обеспечить гарантированное водоснабжение населения большей части поселка с учетом нового строительства;
· обеспечить бурение новых скважин, взамен законсервированных;

· снизить потери из сети водопровода до 3-5%;
· добиться экономии электроэнергии на 15%;
· увеличить эффективность работы оборудования;

· уменьшить гидравлические потери в системе водоснабжения;

· постепенно переложить все сети водопровода из неполимерных материалов на полиэтиленовые трубы;

Реализация мероприятий позволит улучшить качество подаваемой воды и снизить энергозатраты и затраты на обслуживание.

Общая стоимость реализации данных мероприятий составляет 963050 тыс.руб.

3.8  Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
На системе водоснабжения как на сетях, так и по всем поселковым сооружениям бесхозяйственные объекты не выявлены и отсутствуют.
4. Водоотведение
4.1  Существующее положение в сфере водоотведения поселения
Динамика численности населения характеризуется как отрицательная. Естественный и  механический прирост отсутствует. Общий прирост населения за исследуемый период не  наблюдается. Проектом предполагается период стабилизации динамики численности населения в течение последующих нескольких лет и дальнейший постепенный прирост за счет развития ПОЭЗ и транспортного узла, что приведет к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Предполагаемая численность населения на расчетный срок 2032 г. составляет 28004 человека и таким образом увеличится по отношению к значению 2011 г. на 3,1 %.
Производственная сфера городского поселения Советская Гавань связана с несельскохозяйственной деятельностью – транспортными операциями, переработкой грузов, заготовкой леса и производством лесоматериалов. Незначительные сельскохозяйственные площади используются для ведения личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества жителями поселков и сел. Кроме того, на территории имеются месторождения туфов, песчано-гравийной смеси, титано-магнетитовых россыпей.

Основными отраслями экономики являются: лесная и деревообрабатывающая, транспортная, добыча и переработка рыбы и морепродуктов, судоремонт, обработка груза в портах.

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Мероприятия по развитию производственной сферы:

-  организация лесопильного производства (производство пиломатериалов 10 тыс. м3 в год);

- организация стационарных заготовительных пунктов: заготовки ягоды (брусника, голубика), грибы, черемша, кедровые орехи, папоротник, лекарственные травы, и переработка - отжим сока, протирание свежей ягоды, сушка, засолка, варка, маринование, изготовление пищевых консервов, варенья, джемов, упаковка;

- строительство промышленных и транспортно-перегрузочных площадок;

- строительство теплиц;

- строительство завода по производству топливных гранул и контейнерного терминала;

- строительство перегрузочного комплекса железорудных концентратов;

- строительство зернового терминала, контейнерного терминала и рыбоперерабатывающего завода; 

- реконструкция универсального терминала по переработке генеральных не контейнерных грузов;

- размещение производств регионального значения (производство пиломатериалов);

- размещение производств местного значения (ТЭЦ, золоотвал);

- размещение производств местного значения (переработка морских биоресурсов);

- размещение производств местного значения (переработка побочной продукции леса);

- восстановление популяции сахалинского (зеленого) осетра (проектная мощность объекта – 30 тыс. штук сахалинского (зеленого) осетра в год);

- реконструкция универсального терминала по переработке генеральных грузов;

- реконструкция бункеровочного терминала;

- модернизация судоремонтного завода.

В целях решения проблемы рационального воспроизводства жилищного фонда генеральным планом предлагается:

- увеличение объема жилищного фонда до объема 84,4 тыс.м2;

- средняя жилищная обеспеченность 30 м2 на человека;

- выделение площадок для развития жилищного фонда поселения общей площадью 130 га.

Новое строительства жилых домов осуществляется вдоль существующих дорог и проездов. При реконструкции существующей жилой застройки сохраняется капитальная жилая и общественная застройка. 

Сбор и отвод сточных вод в городе Советская Гавань производится от:

· население;

· объекты соцкультбыта;

· котельные;

· частные производственные организации.
Большая часть зданий и сооружений города Советская Гавань подключена к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации. Системой канализации не охвачен Северный район и совсем небольшая часть Центрального района. Территории, в которых нет централизованной канализации, характеризуются малочисленностью населения, малоэтажным жилым строительством, а также участками коллективных садоводств. Канализование таких малых населенных районов осуществляется в надворные уборные и водонепроницаемые выгребы, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения. 

В настоящее время в г. Советская Гавань централизованной канализации нет. Имеется ряд самостоятельных локальных систем водоотведения. Сточные воды без очистки сбрасываются в акваторию бухты Советская Гавань. Общая протяженность системы 34,995 км, сеть уложена в основном из чугунных и керамических труб диаметрами 150 - 600 мм. Нуждается в замене 27,99 км.
В Советско-Гаванском районе за 2013 год по данным от ООО «Городской водоканал» без очистки сбрасывает в водный объект по различным существующим выпускам порядка 5860 м3/сут. Сточные воды, подвергающиеся очистке на местных локальных очистных сооружениях, составляют порядка 133 м3/сут.
По данным паспорта муниципального образования системой канализации охвачена большая часть населения и промышленных предприятий.
Основные проблемы системы водоотведения:

Сточные воды сбрасываются в бухту без очистки, что отражается на санитарном состоянии окружающей среды и может оказать влияние на качество питьевой воды.

Высокий износ канализационных коллекторов, порядка 75%. Порядка 80% существующих сетей подлежат перекладке.
Часть городских и сельских населенных пунктов не охвачены системой канализации с системой очистки бытовых сточных вод.

Малый охват территории системой водоотведения.
Требуется строительство новых двух очистных сооружений. Первые очистные сооружения общие городские, которые будут собирать сточные воды с всей территории города, самотеком и посредством насосных станций подкачек. Вторые очистные сооружения собирают сточные воды с жилого района 20-ка.

Для подачи сточных вод города на новые проектируемые очистные сооружения необходимо строительство порядка четырех новых насосных станций подкачки.

Для подачи сточных вод на малые очистные сооружения необходимо строительство новой насосной станции подкачки.

Необходимо решение об утилизации осадков очистных сооружений.

Сбор и отведение дождевых сточных вод никак в городе не решено. Ливневые воды стекают по рельефу в залив без очистки.

Выпуск сточных вод от жилой застройки расположенной в южной части населенного пункта происходит в охранную зону водозабора «Б. Эггенского», что противоречит СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Оценивая современное состояние системы водоотведения для дальнейшего развития можно рекомендовать: строительство канализационных очистных сооружений, строительство централизованной водоотводящей системы.
Заменить все механические расходомеры в сооружениях на электромагнитные расходомеры с импульсным выходом.

Объем водоотведения по выпускам
	№
	№
	Выпуск
	2013 год
	5 месяцев

	
	вып.
	
	
	2014 год

	1
	1
	Моргородок
	614420,0
	274500,7

	2
	3
	4-й мкр
	92076,4
	46997,1

	3
	4
	5-й квартал
	147434,3
	43939,6

	4
	5
	п. Гатка
	16820,9
	8016,0

	5
	6
	Лесозавод-20
	98522,4
	24354,1

	6
	7
	1-й район
	22915,2
	5926,1

	7
	8
	Город, Окоча
	1146368,6
	399801,3

	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО
	2138557,8
	803534,9


СПРАВКА О ТЕХНИЧЕСКОМ  СОСТОЯНИИ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ООО «ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ» 2011,2013г.

	
	Протяженность, км
	Износ, %
	Количество замененных сетей, м
	% замены от общей протяженности сетей
	Фактически освоенные средства, тыс. руб.

	01.01.2011г.
	
	
	
	
	

	сети водоснабжения
	87,41
	80
	1820
	2,1
	373,2

	сети водоотведения
	34,9995
	80
	790
	2,3
	

	01.11.2013г.
	
	
	
	
	

	сети водоснабжения
	87,41
	75
	5248
	6,0
	20 825,6

	сети водоотведения
	34,9995
	75
	2500
	7,1
	


	Город
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
	34993,94

	Справочно:         диаметр от 50мм до 250мм, (км)
	28252,93

	диаметр от 250мм до 500мм, (км)
	6611,11

	диаметр от 500мм до 1000мм, (км)
	445,00

	диаметр от 1000мм, (км)
	нет

	Гатка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
	789,72

	Справочно:         диаметр от 50мм до 250мм, (км)
	782,02

	диаметр от 250мм до 500мм, (км)
	7,70

	диаметр от 500мм до 1000мм, (км)
	нет

	диаметр от 1000мм, (км)
	нет


ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ канализационных сетей по состоянию на 01.01.2013 года в разрезе населенных пунктов и предприятий
	№№ пп
	Наименование городских округов и муниципальных районов
	Основные параметры канализационных сетей
	Ветхие, подлежащие замене, км
	Количество канализационных насосных станций
	Млщность, тыс. М³/сут.
	Наименование эксплуатирующей организации

	
	
	Общая протяженность, км
	Физический износ, %
	Параметры сетей, км
	По срокам эксплуатации, км
	
	
	
	

	
	
	
	
	до 200мм
	200-400мм
	400-600 мм
	свыше 600 мм
	до 10 лет
	до 15 лет
	до 20 лет
	более 20 лет
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Советско-Гаванский муниципальный район

	1
	г. Советская Гавань
	34,995
	75%
	20,451
	13,068
	1,789
	нет
	0,347
	2,421
	6,328
	26,246
	27,990
	2
	5,7
	ООО "Городской водоканал"

	ИТОГО по району
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Средний износ сетей канализации (сети, сооружения) составляет 75-85%. 

Поселок Гатка расположен в Советско-Гаванском районе, баланс водоотведения дан с учетом данного поселка. Разработка отдельной схемы по данному поселку не входит в объемы проектирования и разработки схемы города Советская Гавань.

4.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения
Нормы водопотребления и коэффициенты часовой неравномерности приняты в соответствии с действующими нормами ( СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и Актуализированная редакция СП 31.13330.2012 ) с учетом степени благоустройства жилых зданий, а также климатических условий района.
При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий и промпредприятий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и без учета.
Расход сточных вод от города, на сегодняшний день сбрасываемый без очистки в залив, составляет 5860 м3/сут. 
Сточные воды, подвергающиеся очистке на местных локальных очистных сооружениях, составляют порядка 133 м3/сут.

Общий расход сточных вод от города Советская Гавань составляет 5993 м3/сут.
4.3 Прогноз объема сточных вод
При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное средне-суточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий и промпредприятий сле-дует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению со-гласно СП 31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и без уче-та.
Предполагаемая численность населения, согласно генерального плана, на расчетный срок 2032 г. составляет 28004 человека и таким образом увеличится по отношению к значению 2011 г. на 3,1 %.
Нормы водопотребления и коэффициенты часовой неравномерности приняты в соответствии с действующими нормами ( СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и Актуализированная редакция СП 31.13330.2012 ) с учетом степени благоустройства жилых зданий, а также климатических условий района.
В соответствии с СП 32.13330 «Канализация. Наружные сети и сооружения» приняты следующие нормы:

355,3 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,57 в соответствии с СП 32.13330 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Система канализации на перспективу развития охватывает новое строительство и подводится к домам, которые не были подключены к единой самотечной поселковой сети канализации.

Общее количество воды питьевого качества на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 10448 м3/сут.

Сточные воды поселений Лесозавод-20 и Гатка будут сбрасывать сточные воды на собственные локальные очистные сооружения. Производительность очистных сооружений двух поселков составляет 370 м3/сут.
На городские очистные сооружения будут сбрасываться стоки от населения 10078 м3/сут.
Также, на очистные сооружения города, будут поступать стоки промышленных предприятий, расположенных в городской черте 1990 м3/сут.
На перспективу развития предполагается большое строительство промышленных площадок за чертой города. Расход сточных вод от данных площадок будет составлять порядка 4750 м3/сут.

Таким образом, общее количество сточной воды на городские очистные сооружения составляет 16818 м3/сут.

Малые очистные сооружения поселка Лесозавод-20 будут составлять по производительности 270 м3/сут.
4.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
Вся общественно-деловая застройка и застройка многоквартирных жилых домой оборудуется внутренними системами централизованного водоотведения.

В связи с образованием портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) необходимо при последующих стадиях проектирования системы водоотведения учитывать расходы ПОЭЗ.

Очистка сточных вод принимается на расчетный срок биологическая с доочисткой. Двое существующих канализационных очистных сооружений выводятся из работы. Выпуски очищенных вод в Бухту сохраняются.

Новые проектируемые очистные сооружения проектируются для всего города Советская Гавань производительностью 16818 м3/сут и малые очистные сооружения для района 20-ка производительностью 270 м3/сут и гавань производительностью 100 м3/сут.
Городские общие очистные сооружения будут строится в 4 этапа равномерно по 4205 м3/сут. Малые очистные сооружения контейнерного типа на район 20-ка и Гатка будут покупаться комплектно и устанавливаться сразу на проектную производительность очистных сооружений 270 м3/сут и 100 м3/сут.
В городе Советская Гавань также имеются два микрорайона – Мелькомбинат и 1-й микрорайон.

Для жителей района Мелькомбинат необходимо заложить септик объемом 15м3, который будет накапливать сточные воды и раз в несколько дней стоки будут откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться на единые городские очистные сооружения для прохождения очистки перед сбросом в водный источник.
Для жителей 1 микрорайона проектируется новая перспективная система канализации (бытовой и дождевой), которая будет собирать стоки с новой застройки и направлять в самотечном режиме на городские очистные сооружения.

Качество очищенных стоков должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»: при сбросе сточных вод после очистки содержание взвешенных веществ в водоприёмнике не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,75 мг/дм3; растворённый кислород не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период года; БПК5 не должно превышать при температуре 200 - 4 мг 02/дм3 и т.д. По завершению этой работы качество воды после очистных сооружений канализации и дождевых вод, сбрасываемое в водный источник, будет соответствовать нормам рыбохозяйственного водоема.

Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией.

Общая протяженность системы 34,995 км, сеть уложена в основном из чугунных и керамических труб диаметрами 150 - 600 мм. Нуждается в замене 27,99 км.

Необходимо строительство новой отдельной сети сбора дождевой канализации.

Сеть дождевой канализации трассируется параллельно основным коллекторам бытовой канализации.

Дождевые сточные воды направляются на очистные сооружения для очистки от взвешенных, плавающих веществ и нефтепродуктов с дальнейшим сбросом воды в залив.
Для улучшения систем водоотведения требуется выполнение следующих мероприятий на сетях и сооружениях для уменьшения экологического риска и повышения надежности водоотведения:

- реконструкция и перекладка ветхих сетей;

- строительство канализационных насосных станций;

- строительство новых сетей для вновь вводимых объектов  в соответствии с Генеральным планом города Советская Гавань;

- подключение индивидуальной застройки и новых промпредприятий к сетям централизованной городской канализации.

- прекращение сброса сточных вод без очистки в водный объект;

- строительство и проектирование новых очистных сооружений бытовой и ливневой канализации;

- прекращение прямого сброса поверхностных и дренажных вод в залив.

С целью улучшения экологической обстановки необходимо  предусмотреть подключение к городским очистным сооружениям районы перспективной застройки.

Проектная схема канализации должна охватить жилую и промышленно застройку.

Проектом генерального плана также предусматривается дальнейшее строительство единой централизованной системой канализации, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и загрязненные промышленные стоки прошедшие предварительную очистку на локальных сооружениях промпредприятий. Для уменьшения количества стоков на предприятиях должны быть построены системы оборотного водоснабжения, а так же установки для повторного и последовательного использования воды.

В соответствии с возрастающим объёмом стоков от существующей, реконструируемой и новой застройки, проектом предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой на фильтрах. Учитывая, что осадок от очистных сооружений является отходом, его размещение должно осуществляться на сооружениях, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания отходов – полигон ТБО. Сброс очищенных стоков должен производиться рассеивающим выпуском. 
Перспективная схема реконструкции и достройки системы канализации выполнена таким образом, что строительство её может вестись постепенно и поэтапно. Одним из важных вопросов является строительство автоматизированной системы управления объектами канализации.

Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, сокращению непроизводительных потерь воды питьевого качества, снижения потребления энергоресурсов ООО «Городской водоканал» на 2014г. – 2020г.

	№№
	Наименование мероприятия
	Сроки производства работ
	Экономический эффект.

Примечания.

	1
	2
	3
	4

	
	Водоотведение
	
	

	
	Очистные сооружения
	
	

	1
	Разработка проектно-сметной документации, строительство городской станции биологической очистки сточных вод на выпуске №3 (Центр, Окоча) производительностью 16818 м3/сут. Строительство в 4 этапа по 4205 м3/сут
	2014-2017г.г.
	Существенное улучшение экологической обстановки в городе, районе. 

	2
	Разработка проектно-сметной документации, строительство станции биологической очистки сточных вод в районе 20-ка на выпуске №5 (Бухта Эгге) производительностью 270 м3/сут
	2014-2017г.г.
	Существенное улучшение экологической обстановки в городе, районе. 

	3
	Разработка проектно-сметной документации, строительство малой станции биологической очистки сточных вод с. Гатка производительностью 100 м3/сут
	2014-2017г.г.
	Исключение сброса неочищенных сточных вод в р. Б. Хадя, обеспечение безопасной в эпидемиологическом плане эксплуатации водозабора «Западный».

	4
	Строительство септика для района Мелькомбинат объемом 15м3
	2015г.
	Исключение сброса неочищенных сточных вод в бухту Ольга.

	
	Сеть водоотведения
	
	

	1
	Устройство канализации в неблагоустроенном секторе по ул. Гончарова
	2014г.
	Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановке в городе.

	2
	Замена канализационного коллектора от магазина «Автомир» до ул. Гончарова, Ду 200-400мм, материал керамика, общая протяженность 760,6 м.
	2014г.
	Восстановление работы канализационного участка

	3
	Строительство трех канализационных насосных станций производительностью КНС №1=400 м3/сут, КНС №2=10930 м3/сут, КНС №3=500 м3/сут.
	2014-2017г.г.
	Осуществление подачи сточных вод на единые городские очистные сооружения

	4
	Строительство магистрального напорного коллектора от КНС №1 в промышленном районе моргородка до КНС №2 в районе Окоча, общей протяжённостью 2,2 км с диаметром трубопровода 100мм.


	2015г.
	Осуществление подачи сточных вод на единые городские очистные сооружения от района моргородок

	5
	Строительство магистрального напорного коллектора от КНС №2 в районе Окоча до новых проектируемых городских очистных сооружений в районе бухты Окоча, общей протяжённостью 0,4 км с диаметром трубопровода 500мм.
	2016г.
	Осуществление подачи сточных вод на единые городские очистные сооружения от районов моргородок, центральная часть и Окоча

	6
	Строительство магистрального напорного коллектора от КНС №3 в районе 5 квартала до новых проектируемых городских очистных сооружений в районе бухты Окоча, общей протяжённостью 0,9 км с диаметром трубопровода 125мм.
	2016-2017г.г.
	Осуществление подачи сточных вод на единые городские очистные сооружения от 5 микрорайона

	7
	Полная замена и перекладка сетей канализации города протяженностью 28 км
	2015-2016г.г
	Обеспечение сокращения утечек сточных вод и улучшение гидравлических характеристик при распределении потока воды в сетях

	8
	Реконструкция сетей водоснабжения города протяженностью 7 км
	2017-2020г.г.
	Обеспечение сокращения утечек сточных вод и улучшение гидравлических характеристик при распределении потока воды в сетях

	9
	Устройство новой системы ливневой канализации в городе протяженностью 35 км
	2017-2020г.г.
	Сокращение сброса загрязненных дождевых вод в водный объект

	10
	Строительство новых очистных сооружений дождевой канализации производительностью 500 л/с
	2019-2020г.г.
	Сокращение сброса загрязненных дождевых вод в водный объект


4.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
Согласно Федеральному Закону «Об охране окружающей среды», благоприятная окружающая среда должна обеспечивать устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов. Именно такое состояние природных сообществ и всех их компонентов стабилизирует региональный экологический баланс, делая возможным поддержание здоровой среды обитания людей, устойчивое природопользование и социально-экономическое развитие в целом, создавая перспективу осуществления социально-экономических программ и мероприятий.

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Контроль за качеством сточных вод будет осуществляться предприятием согласно графика, где будет определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки в два этапа по следующей технологической схеме: 

- механическая очистка;

- биологическая очистка;

- доочистка;

- обработка осадков сточных вод;

- реагентная обработка;

- аварийные иловые площадки;
Необходимо выполнить:

· обеспечить увеличение сброса сточной воды от населения города до 16080 м3/сут;
· обеспечить сбор и отвод от зданий поселков хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, обеспечить строительство новых очистных сооружений;

· добиться экономии электроэнергии на 15%;
· увеличить эффективность работы оборудования;

· увеличить пропускную способность сети канализации;

· постепенно переложить все сети канализации на полимерные трубы.

Результатом реализации разработки схемы станет: 

•
Снижение степени износа сетей и сооружений; 

•
Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности; 

•
Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат; 

•
Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности.

•
Обеспечение доступа к коммунальным услугам всего населения поселений;

•
Устранение барьеров сдерживающих  развитие различных отраслей экономики поселения.

4.6 
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с выработанными направлениями развития систем водопользования может быть сформирован определенный объем строительства, реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоотведения.

В результате исследования систем водоотведения города Советская Гавань, учитывая пер-спективы его развития и текущее состояние канализационных сетей и объектов на них, определе-ны мероприятия по строительству и реконструкции систем. Произведены ориентировочные расчеты стоимости выполнения необходимых мероприятий и сведены в таблицу 16.
	№ п.п.
	Перечень мероприятий
	Срок реализации
	Оценка капитальных вложений, тыс. руб.

	1
	Разработка проектно-сметной документации и строительство городской станции биологической очистки сточных вод на выпуске №3 (Центр, Окоча) производительностью 16818 м3/сут
	2014-2017г.г.
	840 900

	2
	Разработка проектно-сметной документации и строительство станции биологической очистки сточных вод в районе 20-ка на выпуске №5 (Бухта Эгге) производительностью 270 м3/сут
	2014-2017г.г.
	60 200

	3
	Разработка проектно-сметной документации и строительство малой станции биологической очистки сточных вод с. Гатка производительностью 100 м3/сут
	2014-2017г.г.
	56 200

	4
	Строительство септика для района Мелькомбинат объемом 15м3
	2015г.
	570

	Сеть водоотведения

	1
	Устройство канализации в неблагоустроенном секторе по ул. Гончарова
	2014г.
	8 700

	2
	Замена канализационного коллектора от магазина «Автомир» до ул. Гончарова, Ду 200-400мм, материал керамика, общая протяженность 760,6 м.
	2014г.
	4 130

	3
	Строительство трех канализационных насосных станций производительностью КНС №1=400 м3/сут, КНС №2=10930 м3/сут, КНС №3=500 м3/сут.
	2014-2017г.г.
	9 615

	4
	Строительство магистрального напорного коллектора от КНС №1 в промышленном районе моргородка до КНС №2 в районе Окоча, общей протяжённостью 2,2 км с диаметром трубопровода 100мм.


	2015г.
	6 730

	5
	Строительство магистрального напорного коллектора от КНС №2 в районе Окоча до новых проектируемых городских очистных сооружений в районе бухты Окоча, общей протяжённостью 0,4 км с диаметром трубопровода 500мм.
	2016г.
	2 490

	6
	Строительство магистрального напорного коллектора от КНС №3 в районе 5 квартала до новых проектируемых городских очистных сооружений в районе бухты Окоча, общей протяжённостью 0,9 км с диаметром трубопровода 125мм.
	2016-2017г.г.
	2 550

	7
	Полная замена и перекладка сетей канализации города протяженностью 28 км
	2015-2016г.г
	103 000

	8
	Реконструкция сетей водоснабжения города протяженностью 7 км
	2017-2020г.г.
	24 500

	9
	Устройство новой системы ливневой канализации в городе протяженностью 35 км
	2017-2020г.г.
	122 500

	10
	Строительство новых очистных сооружений дождевой канализации производительностью 500 л/с
	2019-2020г.г.
	314 075

	ИТОГО:
	1 556 160


В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с про-ведением ее мероприятий. К таким расходам относятся: 

- проектно-изыскательские работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; 

- приобретение материалов и оборудования; 

- пусконаладочные работы; 

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строитель-ства и т.п.); 

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реа-лизацией программы. 

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. За основу принимаются сметы имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов). 

Всего инвестиций на 2014-2023 годы необходимо 1 556 160 тыс.руб.
4.7 Целевые показатели развития  централизованной системы водоотведения
Качество сточных вод должно соответствовать нормативным документам охраны окружающей среды.  Основным нормативным документом, в котором воплощена концепция нормирования сбросов, является «Методика разработки нормативов допустимых сбросов НДС веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», утвержденная Приказом МПР РФ от 17.12.2007 г. № 333.

Категория надежности насосных станций и очистных сооружений бытового и дождевого стоков принимается II.
Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоотведения осуществляется персоналом специализированных организаций.
Порядка 80% сетей изношены и требуют перекладки.
Проектные параметры работы очистных сооружений
	Наименование показателей
	Ед.изм
	Параметры очистки
	Эффективность

	
	
	До очистки
	После очистки
	

	по БПКполн
	мг/л
	300
	3
	

	по взвешенным веществам
	мг/л
	300
	3
	

	по азоту общему
	мг/л
	35
	11,5
	

	по азоту аммонийному
	мг/л
	32
	0,39
	

	по фосфору общему
	мг/л
	6
	0,2
	


 Показателем эффективности системы водоотведения является прекращение сбросов  сточных вод в водные объекты ввиду большого поступления стоков и износа оборудования, снижения уровня ПДК вредных веществ в окружающей среде, проведение мероприятий по своевременному устранению утечек стоков и реконструкции канализационных сетей и сооружений.

Всего инвестиций на 2014-2023 годы необходимо 1 556 160 тыс.руб.
Реализация мероприятий позволит улучшить качество очистки сточных вод, исключить загрязнение окружающей среды, прежде всего, водных объектов.
4.8 
Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
На системе водоснабжения как на сетях, так и по всем поселковым сооружениям бесхозяйственные объекты не выявлены и отсутствуют.
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